

COOPERATION SUISSE - EIER ANNEE 1993 - 1994
SYNTHESE GENERALE

EIER 00 96

Les trois programmes 1993-1994 de coopération SUISSE à l'EIER ont fait l'objet d'une nouvelle estimation des dépenses en francs CFA, pour tenir compte :

- d'une part des incidences sur les coûts de la dévaluation du franc CFA
- d'autre part du réajustement de certaines activités programmées.

Les notes jointes relatives à chacun des trois volets :

- Hydraulique Agricole
- Génie Sanitaire
- Environnement.

indiquent le programme initial, le programme révisé et la situation financière.

Il apparaît que les volets "Hydraulique Agricole" et "Environnement" seront excédentaires, le volet "Génie Sanitaire" présentant un déficit prévisionnel. Mais globalement, l'exécution des trois programmes laissera un excédent de financement, comme le montre le tableau récapitulatif joint à cette note de synthèse.

REQUETES DE L'EIER AUPRES DE L'EPFL ET LA COOPERATION SUISSE :

1/ - Accord sur les trois programmes révisés pour 1993-1994 :

Ces programmes ont été établis en concertation avec l'EPFL, dans le respect des objectifs des conventions passées et en tenant compte des effets de la dévaluation.

2/ - Versement de nouveaux acomptes pour l'année 1993-1994 :

L'exécution de l'ensemble des trois programmes nécessitera le versement rapide par l'EPFL au profit de l'EIER, d'un ou plusieurs acomptes pour montant total de :

91.000.000 FCFA = 238.220 FS

3/ - Attribution d'une subvention exceptionnelle d'appui institutionnel pour 1993-1994 :

Le reliquat prévisionnel disponible (**95.000 FS**) est dû à une diminution des coûts en francs suisses d'exécution des programmes, par suite de la dévaluation du franc CFA.

Par ailleurs, les dépenses du budget 1994 global de l'EIER ont fait l'objet d'une réévaluation poste par poste, pour prendre en compte les augmentations induites par la dévaluation du franc CFA.

Les hypothèses d'augmentations retenues à ce jour sont minimales (cf. tableau joint des dépenses du budget global 1994) et conduisent à faire passer le montant des dépenses de **890.129.968** FCFA à **1.235.703.708** FCFA, soit une augmentation globale de 38,8 %.

Par ailleurs, les perspectives d'évolution des recettes ont fait l'objet d'une réunion de travail avec les principaux partenaires financiers de l'Ecole, le 25 mars 1994.

Il a été mis en évidence que la seule réévaluation des aides extérieures en fonction de l'augmentation des coûts ne suffira pas à équilibrer le budget 1994, laissant un déficit de **62.000.000** FCFA.

Ce déficit provient de la difficulté de revaloriser immédiatement la contribution des Etats membres d'une part, et de déficit sur prestations du début 1994 engagées et non révisables (prestations de formation continue notamment).

PREVISIONS RECETTES 1994	INITIALES (FCFA)	REVALORISEES (FCFA)
Etats membres	127.874.074	127.874.074
Principaux partenaires (France, Suisse, RFA, ACCT, Pays-Bas)	646.244.426	877.043.087
Autres recettes	137.161.000	168.016.600
TOTAL	911.279.500	1.172.933.761
Rappel dépenses révisées 1994		1.235.703.708
Déficit à financer		62.769.947

BALANCE ET PREVISIONS DE DECAISSEMENTS POUR 1993 - 1994
ENSEMBLE DES TROIS VOLETS

RUBRIQUES	E. I. E. R. (FCFA)		E.P.F.L. (FS)	
	ENTREES	SORTIES	ENTREES	SORTIES
Soldes à l'issue de l'année 1992-1993 :				
- Hydraulique Agricole		4.968.923		
- Génie Sanitaire	3.424.948			
- Environnement	5.704.757			
Financement mis en place par DDA pour 1993-1994 :				
- Hydraulique Agricole			296.000	
- Génie Sanitaire			225.000	
- Environnement (hypothèse faite de découpage 1993-1994 et 1994-1995)			262.500	
Acomptes versés par EPFL à EIER, au 30/03/1994 :				
- Génie Sanitaire (fin décembre 1993)	28.000.000			146.597
- Environnement (fin janvier 1994)	56.000.000			146.597
Exécution des programmes 1993-1994 par EIER et EPFL				
- Hydraulique Agricole		88.242.000		39.000
- Génie Sanitaire		51.990.000		57.591
- Environnement		39.000.000		60.000
SOLDES PREVISIONNELS A LA FIN DE 1993 - 1994	SOLDE NEGATIF DE 91.071.218		SOLDE POSITIF DE 333.715	
SOLDE GLOBAL PREVISIONNEL	SOLDE POSITIF DE 95.309 FS = 36.407.912 FCFA			

Taux de change appliqués :

- jusqu'au 11/01/1994 = 1 FS = 191 FCFA
- à partir du 12/01/94 = 1 FS = 382 FCFA

BUDGET GENERAL 1994 DE L'EIER : REVISION DES PREVISIONS DE DEPENSES

OCAH	INTITULE	BUDGET TOTAL 1991	COEFFCOEFF AUGM. MOY CALC	TOTAL REVISE
61	MAT & FOURN CONSOMMEES	104.480.159	69,6%	177.212.317
	100 M.F. entre. locaux	3.000.000	1,70	5.100.000
	200 M.F. bureau	5.200.000	2,00	10.400.000
	210 Fourn. Informatiques	4.000.000	2,00	8.000.000
	300 M.F. entre. équipement	3.000.000	2,00	6.000.000
	400 M.F. diverses	6.000.000	1,70	10.200.000
	500 Carburant et lubrifiants	6.000.000	1,50	9.000.000
	610 Eau	7.200.000	1,20	8.640.000
	620 Electricité	31.700.000	1,36	43.112.000
	700 Fourn. Scolaires	4.080.163	2,00	8.160.927
	710 Fourn. Info. et Scient.	5.260.000	2,00	10.520.000
	750 Doc. Elèves/stagiaires	11.620.001	2,00	29.240.002
	800 Fourn. de tirages	1.519.694	2,00	3.039.389
	800 Fournitures CDI	12.900.000	2,00	25.800.000
62	TRANSPORTS CONSOMMES	113.916.366	55,2%	176.760.095
	100 Voyages d'études	38.560.911	1,50	57.841.367
	150 Frais mémoires & stages	7.500.000	1,10	8.250.000
	200 Voyages prof. miss.	13.000.000	1,60	20.800.000
	300 Voyages personnel	11.000.000	1,50	16.500.000
	400 Voyages membres CA	2.400.000	1,60	3.840.000
62	500 Voy. boursiers horsFrance	7.455.155	1,60	11.928.728
	750 Voy. stagiaires FC	26.000.000	1,60	41.600.000
	800 Frêt et transport	8.000.000	2,00	16.000.000
63	AUTRES SERV CONSOMMES	134.301.432	49,9%	201.317.864
	100 Location villas	45.000.000	1,15	51.750.000
	210 Entretien Bâtiments	8.000.000	1,70	13.600.000
	220 Entretien véhicules	5.500.000	1,95	10.725.000
	230 Entretien matériel	7.500.000	1,80	13.500.000
	235 Maint. Info	3.100.000	1,90	5.890.000
	300 Travaux à façon	13.000.000	1,50	19.500.000
63	310 Frais. gest. Bours. horsF	8.701.432	2,00	17.402.864
	320 Frais de banque	1.000.000	1,50	1.500.000
	400 Doc. Générale	2.000.000	2,00	4.000.000
	500 Frais de P et T	18.000.000	1,50	27.000.000
	600 Frais de réception	4.000.000	1,25	5.000.000
	700 Relations publiques	3.500.000	1,70	5.950.000
	900 Services généraux CDI	15.000.000	1,70	25.500.000
64	CHARGES & PERTES DIVERSES	235.132.011	23,7%	290.915.932
	100 F. miss. Intervenants	12.000.000	1,30	15.600.000
	110 F. miss. prof. Permanents	10.000.000	1,35	13.500.000
	120 Indemn. séjour stag FC	13.200.000	1,05	13.860.000
	200 Vacations	30.000.000	1,15	34.500.000
	300 Frais de séjour CA	5.400.000	1,30	7.020.000
	400 Indemn membres jury	1.500.000	1,00	1.500.000
	500 Assurances	4.100.000	2,00	8.200.000
	600 Cotisations et dons	2.000.000	1,70	3.400.000
	710 Activités socio-cult.	1.500.000	1,00	1.500.000
64	720 Frais de restauration	31.700.001	1,40	44.380.001
	722 Frais eng. par délégués	3.000.000	1,50	4.500.000
64	730 Bourses RFA	17.599.000		18.654.940
64	731 Bourses Francs CIES	64.787.609		68.674.866
64	739 Autres bourses subs.	21.345.401		22.626.125
	800 Frais recrut. pers.	2.000.000	1,50	3.000.000
	910 Subv. médicale Pers.	7.000.000	2,00	14.000.000
	950 Divers & imprévus	8.000.000	2,00	16.000.000
65	FRAIS DE PERSONNEL	219.300.000	7,5%	235.747.500
66	IMPOTS ET TAXES	500.000	1,00 0,0%	500.000
67	FRAIS FINANCIERS	500.000	1,30 30,0%	650.000
	TOTAL EXPLOITATION	808.129.968	34,0%	1.083.103.708
22	IMMOBILISATIONS	82.000.000	86,1%	152.600.000
	100 Bâtiments	0	2,00	0
	150 Autres infrastructures	15.000.000	2,00	30.000.000
	200 Equipement	0	2,00	0
	300 Matériel B & T	2.000.000	2,00	4.000.000
	500 Matériel de transport	0	2,00	0
	700 Mat. & Mob. de bureau	0	1,80	0
	750 Mat. & equipt. Info.	5.000.000	2,00	10.000.000
	800 Mat. & Mob. divers	57.000.000	1,80	102.600.000
	900 Doc. Scientifique	3.000.000	2,00	6.000.000
	TOTAL EXERCICE	890.129.968	38,8%	1.235.703.708

COOPERATION SUISSE - EIER ANNEE 1993 - 1994
VOLET "HYDRAULIQUE AGRICOLE"

1. REVISION DU PROGRAMME 1993-1994 ET DEPENSES PREVISIONNELLES :

Le tableau annexé précise en première colonne les prévisions de dépenses du programme initial, tel qu'issu d'un réajustement effectué en mai 1992, lors d'une mission à OUAGADOUGOU de Monsieur MUSY, Directeur de l'Institut d'Aménagement des Terres et des Eaux à l'EPFL.

La colonne suivante présente les nouvelles prévisions de dépenses compte-tenu :

- de certains réajustements liés à la programmation des différentes activités
- de l'augmentation prévisible de coûts dûs à la dévaluation du franc CFA.

Ces nouvelles prévisions de dépenses ont été établies fin janvier 1994 avec Monsieur André MERMOUD, de l'EPFL/IATE, en mission à l'EIER.

Les dépenses prévisionnelles totales pour 1993-1994 passeraient de **73.500.000** FCFA à **103.140.000** FCFA, soit une augmentation de 40,3 %.

2. MISE EN PLACE DU FINANCEMENT :

Le tableau annexé reprenant la balance des comptes EPFL/EIER et les prévisions de décaissements montre que :

- un versement de **93.210.923** FCFA doit être effectué par l'EPFL au profit de l'EIER pour couvrir le solde de 1992-1993 et les dépenses prévisionnelles de 1993-1994.
- les soldes prévisionnels en fin d'année 1993-1994 seraient nul pour l'EIER et de **12.992** FS pour l'EPFL.

BUDGET 1993 - 1994 "HYDRAULIQUE AGRICOLE"

Code	Libellé	Total initial	Total révisé		Dépenses EIER	Dépenses EPFL	
		(F.CFA)	(F.CFA)	(F.S)	(F.CFA)	(F.CFA)	(F.S)
10	PERSONNEL						
10.1	Missions d'enseignement externes à l'EIER	12.100.000	15.280.000	40.000	10.696.000	4.584.000	12.000
10.2	Consultations d'appui aux ensei./chercheurs	3.600.000	3.820.000	10.000	3.820.000		
10.3	Enseignant africain	6.000.000	9.550.000	25.000	9.550.000		
10.4	Agent de mesures	1.900.000	2.674.000	7.000	2.674.000		
	Sous-total 10	23.600.000	31.324.000	82.000	26.740.000	4.584.000	12.000
30	FORMATION						
	1ère année de spécialisation						
30.1	Bourses	8.200.000	19.100.000	50.000	19.100.000		
30.2	Voyages d'études et visites techniques	5.500.000	11.460.000	30.000	11.460.000		
30.3	Matériels	1.800.000	3.820.000	10.000	3.820.000		
30.4	2ème année de spécialisation	9.000.000	3.056.000	8.000	3.056.000		
30.5	Formation d'enseignants/chercheurs	15.000.000	13.370.000	35.000	13.370.000		
	Sous total 30	39.500.000	50.806.000	133.000	50.806.000	0	0
40.	MATERIEL/EQUIPEMENTS						
40.1	Dispositifs de mesures	2.800.000	5.730.000	15.000	4.966.000	764.000	2.000
40.2	Entretien site expérimental	900.000	1.910.000	5.000	1.910.000		
	Sous total 40	3.700.000	7.640.000	20.000	6.876.000	764.000	2.000
	Divers et imprévus	6.700.000	5.730.000	15.000	3.820.000	1.910.000	5.000
	Mission CHYN (NEUCHATEL)	0	7.640.000	20.000		7.640.000	20.000
	TOTAL GENERAL	73.500.000	103.140.000	270.000	88.242.000	14.898.000	39.000

Taux de change appliqué : 1 FS = 382 FCFA

**ANNEE 1993 - 1994 PREVISIONS DE DECAISSEMENTS
VOLET "HYDRAULIQUE AGRICOLE"**

RUBRIQUES	F.CFA (MISE EN OEUVRE EIER)		FS (MISE EN OEUVRE EPFL)	
	ENTREES	SORTIES	ENTREES	SORTIES
Reste à verser pour l'année 1992-1993		4.968.923		
Budget mis en place par DDA pour 1993-1994			296.000	
Dépenses par EPFL pour 1993-1994				39.000
Dépenses par EIER pour 1993-1994		88.242.000		
SOLDES PREVISIONNELS	SOLDE NEGATIF DE 93.210.923		SOLDE POSITIF DE 257.000	
SOLDE GLOBAL PREVISIONNEL	SOLDE POSITIF DE 12.992 FS = 4.962.944 FCFA			

Taux de change appliqués :

- à partir du 12/01/94 = 1 FS = 382 FCFA

COOPERATION SUISSE - EIER ANNEE 1993 - 1994
VOLET "ENVIRONNEMENT"

1. VENTILATION DU BUDGET SUISSE ENTRE LES ANNEES 1993-1994 ET 1994-1995 :

Le budget de **570.000 FS** mis en place par la SUISSE pour ces deux années universitaires peut être ventilé de la façon suivante, compte-tenu des hypothèses retenues lors de son élaboration (session de formation continue délocalisée hors BURKINA pour 1994-1995 et donc plus coûteuse, recrutement d'un enseignant en Environnement dès le 1er janvier 1993).

	1993-1994	1994-1995	TOTAL
Session de formation continue	165.000 FS	195.000 FS	360.000 FS
Enseignant africain	45.000 FS	60.000 FS	105.000 FS
Ouverture et sensibilisation	11.500 FS	11.500 FS	23.000 FS
Perfectionnement d'enseignants	14.000 FS	14.000 FS	28.000 FS
Divers et imprévus	27.000 FS	27.000 FS	54.000 FS
TOTAL	262.500 FS	307.500 FS	570.000 FS

2. REVISION DU PROGRAMME 1993-1994 ET PREVISIONS DE DEPENSES :

La procédure de recrutement de l'enseignant en Environnement est en cours (candidatures recueillies, sélection en mai) mais ne permettra une prise de fonction qu'au 1er octobre 1994.

Les actions à entreprendre à l'EIER concerne donc :

- le processus de recrutement de l'enseignant africain (déplacements des candidatures présélectionnés pour tests et entretiens à l'EIER)
- la session de Formation Continue "Etudes d'impacts sur l'Environnement", programmée sur 4 semaines (23 mai au 17 juin 1994).

Le programme révisé pour 1993-1994 est donc le suivant, en appliquant une augmentation de 50 % sur le coût prévisionnel en francs CFA de la session de Formation Continue, passant de **25.000.000 FCFA** à **37.500.000 FCFA**

Programme 1993-1994 révisé	Dépenses EIER	Dépenses EPFL
Session de formation continue	37.500.000 FCFA	
Jury de recrutement d'enseignant	1.500.000 FCFA	
Missions d'appuis et divers		60.000 FS
TOTAL	39.000.000 FCFA	60.000 FS

3. MISE EN PLACE DU FINANCEMENT :

Le tableau annexé de prévisions de décaissement montre que, compte-tenu du versement de l'acompte effectué fin janvier 1994 (56.000.000 FCFA, soit 146.597 FS) les soldes prévisionnels en fin d'année 1993-1994 seront de :

EIER = Solde positif de **11.295.243** FCFA

EPFL = Solde positif de **55.897** FS.

**ANNEE 1993 - 1994 PREVISIONS DE DECAISSEMENTS
VOLET "ENVIRONNEMENT"**

RUBRIQUES	F.CFA (MISE EN OEUVRE EIER)		FS (MISE EN OEUVRE EPFL)	
	ENTREES	SORTIES	ENTREES	SORTIES
Reliquat disponible à la clôture de 1992-1993	5.704.757			
Budget mis en place par DDA pour 1993-1994			262.500	
Versement d'acompte fin janvier 1994	56.000.000			146.597
Dépenses par EPFL pour 1993-1994				60.000
Dépenses par EIER pour 1993-1994		39.000.000		
SOLDES PREVISIONNELS	SOLDE POSITIF DE 11.295.243		SOLDE POSITIF DE 55.897	
SOLDE GLOBAL PREVISIONNEL	SOLDE POSITIF DE 85.466 FS = 32.647.897 FCFA			

Taux de change appliqués :

- jusqu'au 11/01/94 = 1 FS = 191 FCFA

- après le 12/01/94 = 1 FS = 382 FCFA

COOPERATION SUISSE - EIER ANNEE 1993 - 1994
VOLET "GENIE SANITAIRE"

1. REVISION DU PROGRAMME 1993-1994 :

Le tableau annexé indique :

- . le programme 1993-1994, initialement arrêté lors de la mission de Monsieur Laurent KRAYENBUHL en novembre 1993.
- . le programme révisé après évaluation pour tenir compte des augmentations des prix libellés en francs CFA.

On constate que le montant total du programme 1993-1994 passe de **42.700.000 FCFA** à **73.990.000 FCFA**, soit une augmentation de 73,3 %. Ce taux est dû à l'importance des prestations assurées par l'EPFL (missions, accueil de doctorants en formation). En effet, le total des dépenses prévisionnelles mises en oeuvre par l'EIER passerait de **31.700.000 FCFA** à **51.990.000 FCFA** soit 64,0 % d'augmentation.

2. MISE EN PLACE DU FINANCEMENT :

Le deuxième tableau annexe précise les décaissements réalisés ou prévus et la balance des comptes de l'EPFL et de l'EIER.

Compte-tenu du versement par l'EPFL à l'EIER d'un premier acompte de **28.000.000** de FCFA fin décembre 1993 à l'ancien taux (**146.597 FS**), les soldes prévisionnels en fin d'année 1993-1994 sont les suivants :

- solde négatif de **20.565.052 FCFA** pour l'EIER
- solde positif de **20.812 FS** pour l'EPFL

le solde global étant négatif (**33.023 FS = 12.614.868 FCFA**)

L'équilibre du volet "GENIE SANITAIRE" nécessitera de faire appel à l'excédent prévisionnel du volet "ENVIRONNEMENT" qui a bénéficié du nouveau taux de charge lors du règlement du premier acompte (**146.597 FS = 56.000.000 FCFA**) intervenu fin janvier 1994.

BUDGET 1993 - 1994 "GENIE SANITAIRE"

Code	Libellé	Total initial (F.CFA)	Total révisé (F.CFA)	Dépenses EIER (F.CFA)	Dépenses EPFL	
					F.CFA	F.S
10	PERSONNEL					
10.1	Missions EPFL-IGE	3.800.000	7.600.000		7.600.000	19.895
10.2	Enseignant africain de l'EIER	6.500.000	13.000.000	13.000.000		
10.3	Laborantin	2.500.000	4.000.000	4.000.000		
10.4	Exploitant station expérimentale	1.500.000	2.500.000	2.500.000		
	Sous-total 10	14.300.000	27.100.000	19.500.000	7.600.000	19.895
30	FORMATION					
30.1	1ère année de spécialisation					
30.11	Sortie en Côte d'Ivoire	2.500.000	3.200.000	3.200.000		
30.12	Sortie à Bobo-Dioulasso	1.300.000	1.800.000	1.800.000		
30.13	Enquête sanitaire	1.300.000	2.000.000	2.000.000		
30.14	Professeurs invités de Lausanne	3.000.000	6.000.000		6.000.000	15.707
30.151	Gestion des déchets (M. DIOP)	800.000	1.300.000	1.300.000		
30.152	Statistique sanitaire	350.000	350.000	350.000		
30.153	Tronc commun	50.000	100.000	100.000		
30.154	Santé publique	700.000	1.100.000	1.100.000		
30.155	SODECI	250.000	300.000	300.000		
30.156	Assainissement urbain	800.000	1.200.000	1.200.000		
30.157	Vacations diverses	300.000	300.000	300.000		
30.16	Polycopiés et livres pour stagiaires	200.000	400.000		400.000	1.047
30.17	Frais divers à l'EIER (forfait)	500.000	1.000.000	1.000.000		
	Sous total 30.1	12.050.000	19.050.000	12.650.000	6.400.000	16.754
30.2	STAGE DE 2EME ANNEE					
30.21	Bourse (M. TIE YRO)	600.000	1.100.000	1.100.000		
30.22	Analyses, laboratoire	400.000	700.000	700.000		
30.23	Voyages	120.000	240.000	240.000		
30.24	Bourse (MOGBANTE)	1.600.000	2.000.000	2.000.000		
30.25	Voyages	120.000	200.000	200.000		
30.26	Encadrement et divers	480.000	750.000	750.000		
30.27	Assurance stagiaires	290.000	580.000	580.000		
	Sous total 30.2	3.610.000	5.570.000	5.570.000	0	0

30.3	Doctorant A. BABA-MOUSSA					
30.31	Voyages OUAGA-SUISSE (2 x)	900.000	1.800.000	1.800.000		
30.32	Séjours en SUISSE	1.600.000	3.200.000		3.200.000	8.377
30.33	Voyage prof. EIER (Jury)	800.000	1.600.000		1.600.000	4.188
	Sous total 30.3	3.300.000	6.600.000	1.800.000	4.800.000	12.565
30.4	Doctorant A.H. MAIGA					
30.41	Matériel	50.000	100.000	100.000		
30.42	Voyages et enquêtes en Afrique	400.000	650.000	650.000		
30.43	Voyages OUAGA-SUISSE (2 x)	800.000	1.600.000	1.600.000		
30.44	Séjours en SUISSE	1.400.000	2.800.000		2.800.000	7.330
30.45	Colloque et Congrès en Afrique	500.000	900.000	900.000		
	Sous total 30.4	3.150.000	6.050.000	3.250.000	2.800.000	7.330
30.6	Doctorant G. CISSE					
30.61	Fonctionnement	720.000	720.000	720.000		
30.62	Laboratoire	1.890.000	1.890.000	1.890.000		
30.63	Voyages OUAGA-SUISSE	500.000	1.000.000	1.000.000		
30.64	Séminaire à OUAGA	380.000	760.000	760.000		
30.65	Achat matériel en SUISSE	200.000	400.000		400.000	1.047
	Sous total 30.6	3.690.000	4.770.000	4.370.000	400.000	1.047
	Sous total 30	25.800.000	42.040.000	27.640.000	14.400.000	37.696
40.	RECHERCHE					
40.1	Station expérimentale aux usées	1.000.000	2.000.000	2.000.000		
40.2	Produits de laboratoire	800.000	1.600.000	1.600.000		
40.3	Assainissement individuel, matériel	500.000	800.000	800.000		
40.4	Collaboration Université du Bénin	300.000	450.000	450.000		
	Sous total 40	2.600.000	4.850.000	4.850.000	0	0
	TOTAL GENERAL 10+30+40	42.700.000	73.990.000	51.990.000	22.000.000	57.591

Taux de change appliqué : 1 FS = 382 FCFA

**ANNEE 1993 - 1994 PREVISIONS DE DECAISSEMENTS
VOLET "GENIE SANITAIRE"**

RUBRIQUES	F.CFA (MISE EN OEUVRE EIER)		FS (MISE EN OEUVRE EPFL)	
	ENTREES	SORTIES	ENTREES	SORTIES
Reliquat disponible à la clôture de 1992-1993	3.424.948			
Budget mis en place par DDA pour 1993-1994			225.000	
Versement d'acompte fin décembre 1993	28.000.000			146.597
Dépenses par EPFL pour 1993-1994				57.591
Dépenses par EIER pour 1993-1994		51.990.000		
SOLDES PREVISIONNELS	SOLDE NEGATIF DE 20.565.052		SOLDE POSITIF DE 20.812	
SOLDE GLOBAL PREVISIONNEL	SOLDE NEGATIF DE 33.023 FS = 12.614.868 FCFA			

Taux de change appliqués :

- jusqu'au 11/01/94 = 1 FS = 191 FCFA

- après le 12/01/94 = 1 FS = 382 FCFA